

Kreditabrechnung von Fr. 230'784.45 für die Sanierung der Kindergartenumgebungen

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

I. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte am 23. Juni 2005 einen Baukredit von Fr. 258'000.00 für die Sanierung der Kindergartenumgebungen. Die Bauarbeiten wurden vom 1. November 2005 bis zum 31. Oktober 2007 ausgeführt. Die Kreditabrechnung beläuft sich auf Fr. 230'784.45. Es ergibt sich somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 27'215.55.

II. Gegenüberstellung Kostenvoranschlag / abgerechnete Kosten

| BKP | Arbeitsgattung | Kostenvoranschlag | Schlussrechnung |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | Mattenstrasse | 65'100.00 | 69'112.60 |
| | Lindenhof | 47'400.00 | 41'978.90 |
| | Altenburg | 45'150.00 | 28'839.40 |
| | Langenstein | 18'150.00 | 17'614.80 |
| | Kreuzzelg | 45'600.00 | 25'453.20 |
| | Dorf | 11'550.00 | 16'295.90 |
| | Klösterli | 10'500.00 | 11'620.90 |
| | Langäcker | 14'550.00 | 13'749.70 |
| | Lindenstrasse und Sonnrain | 0.00 | 6'119.05 |
| | Sanierung Kindergartenumgebungen | 258'000.00 | 230'784.45 |
| | Kostenunterschreitung | | 27'215'55 |

* * *

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Kreditabrechnung von Fr. 230'784.45 (inkl. MwSt.) für die Sanierung der Kindergartenumgebungen wird genehmigt.

Wettingen, 19. Juni 2008

Gemeinderat Wettingen

Dr. Markus Dieth
Gemeindeammann

Sibylle Hunziker
Gemeindeschreiber-Stv.